# 1 Plan de Construcción Preuniversitario Astral

Este documento detalla la fase de construcción del Preuniversitario Astral Online, enfocada en tres pilares fundamentales: plataforma, contenidos y marketing/lanzamiento. Se organiza en pasos concretos y un plan de acción por semanas para lograr el lanzamiento oficial en diciembre.

### 1.1 1. Construcción de la Plataforma

El espacio donde los estudiantes interactúan debe ser claro, amigable y ordenado. Pasos concretos:

- • Elegir plataforma definitiva (Moodle, Thinkific, Teachable, Canvas).
- • Definir estructura de cursos: Plan Medicina, Plan Ingeniería, Plan Humanista.
- Diseñar módulos: cápsulas de 10–15 min, guías descargables, mini test, simulacros PAES.
- Crear sección de bienestar: cápsulas de yoga, meditación, tips psicológicos y test vocacional.
- • Realizar prueba piloto interna con 1 módulo de Matemáticas y 1 cápsula de yoga.

#### 1.2 2. Producción de Contenidos

La producción de material académico y de bienestar requiere priorización y calendarización. Plan de producción:

#### 1.2.1 Octubre

- Crear plantilla estándar de guiones para cápsulas.
- Grabar 2 cápsulas piloto por asignatura + 2 cápsulas de yoga/psicología.
- Diseñar formatos de guías de estudio en PDF y mini test.

#### 1.2.2 Noviembre

- Semana 1: Grabar cápsulas de Matemáticas y Lectura.
- • Semana 2: Grabar cápsulas de Ciencias (Biología, Química, Física).
- • Semana 3: Grabar cápsulas de Historia.
- Semana 4: Completar banco de ensayos PAES + retroalimentación.
- Subir cápsulas progresivamente y publicar estrategias de estudio.

#### 1.2.3 Diciembre

- Finalizar carga de todos los contenidos.
- Publicar calendario de clases en vivo (1–2 por semana).
- Activar todos los planes de estudio en la plataforma.

# 1.3 3. Marketing y Lanzamiento

La vitrina del Preuniversitario Astral debe ser tan atractiva como el contenido. Acciones clave:

- Construcción del sitio web oficial (misión, visión, planes, inscripción, blog).
- Estrategia en redes sociales (Instagram y TikTok: reels de tips PAES, motivación, yoga express).
- Ensayo PAES gratuito como anzuelo de captación.
- Campaña de cuenta regresiva en diciembre: 'Tu 2026 empieza en Astral'.
- Lanzamiento oficial en la segunda semana de diciembre con clase abierta y promociones.

# 1.4 4. Qué sigue ahora mismo (Octubre – Semana 1 y 2)

- • Elegir la plataforma y estructurar los cursos.
- Armar plantillas de cápsulas y guías.
- Construir el sitio web/landing con inscripción y pago.
- Grabar las primeras cápsulas piloto.

# 2 Plan de Trabajo Preuniversitario Astral - Carta Gantt

Este documento presenta el plan de trabajo detallado para el desarrollo y lanzamiento del Preuniversitario Astral Online, con actividades distribuidas desde octubre hasta diciembre. La planificación está organizada por semanas y fases.

# 2.1 Cronograma de Trabajo - Octubre: Fundamentos y Diseño

Semana	Actividades
Semana 1	Definir plataforma tecnológica; Armar organigrama del equipo; Diseñar estructura de cursos y planes (Medicina, Ingeniería, Humanista).
Semana 2	Reunión con docentes: definir temarios y metodología; Esquema de cápsulas de bienestar y yoga; Diseñar branding (logo, paleta, identidad visual).
Semana 3	Guiones de cápsulas académicas; Grabación de primeras cápsulas (piloto); Configuración inicial de plataforma.
Semana 4	Crear guías de estudio descargables; Grabar cápsulas de yoga y bienestar; Página web + landing de inscripciones.

# 2.2 Cronograma de Trabajo - Noviembre: Producción y Carga

Semana	Actividades
Semana 1	Grabar cápsulas de Matemáticas y Lenguaje; Subir materiales y pruebas a la plataforma; Ensayo PAES piloto interno.
Semana 2	Grabar cápsulas de Ciencias (Física, Química, Biología); Diseñar test de orientación vocacional; Crear redes sociales activas (IG, TikTok).
Semana 3	Grabar cápsulas de Historia; Subir cápsulas de yoga y bienestar; Publicar cápsulas promocionales en redes.
Semana 4	Completar banco de ensayos PAES; Prueba piloto con estudiantes externos; Ajustes a plataforma según feedback.

# 2.3 Cronograma de Trabajo - Diciembre: Lanzamiento

Semana	Actividades
Semana 1	Finalizar carga de todos los contenidos; Publicar calendario de clases en vivo; Campaña fuerte en redes con promociones.
Semana 2	Lanzamiento oficial del Preu Astral; Inicio de clases y cápsulas; Clase abierta de yoga + ensayo motivacional.
Semana 3 y 4	Seguimiento a estudiantes; Retroalimentación del equipo; Ajustes de funcionamiento para enero.